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労働生産性向上の実現

基本的な考え方
建築現場における職人不足などの課題が深刻化すると予測されています。ウッ
ドワンでは「木の魅力を活かし、新しい木の文化を創造する」を理念として商
品を創り続けてきました。木と対話することで生まれた商品を通じて、さま
ざまな社会課題の解決を目指すとともに、社会の発展に貢献していきます。

国内の大工人数は減少が続き※1、1985年には約81
万人でしたが、2015年には半数以下の約35万人に、
2030年には21万人にまで減少する見込みです。さらに、
その約4割を60歳以上が占めており、深刻な職人不足に
陥っています。こうした状況から建築業界では、職人不
足による工期遅れ、コスト高騰が発生し社会課題となっ
ています。

製造段階でほぼ全ての部材にプレカットを施した
「ジャストカット階段」や「丸棒手摺ジャストカットシス
テム」などの商品・サービスを展開しています。現場カッ
トの必要がないジャストカットされた商品は、作業効率
の向上と品質の均一性が保たれるというメリットのほ
か、現場での残材がなくなる
ことで地球環境にも優しい
商品です。そのほかにも多
数の省施工商品の開発に取
り組んでおり、各商品は「省
施工カタログ」にまとめて皆
様へご提案しています。

当社では、将来の職人の減少を見据え、35年以上に
わたり現場の職人の声を聴き、省施工商品の開発、構造
設計を見直すことで労務工数を効率化する省施工システ
ムの研究・提案を行ってきました。こうした活動を通し
て、社会課題の解決に貢献していきます。

 プチスケルトンによる省施工提案
当社では、設計段階から見直しを行うことで、労務工

数の効率化を実現できる、ウッドワンオリジナルの内装
省施工システムをご案内しています。

収納部を中心に“柱配置を変える”「プチスケルトン構

 省施工提案による労務工数効率化の事例

造」※2とすることで、施工の流れを大幅に変えることな
く現場での部材カット回数を減らし、労務工数を効率化
できます。これは工場と構造設計部門を社内に持つ当社
だからこそ実現できるご提案です。

大工人数の減少をはじめとする社会課題への取り組み

構造設計の見直しによる省施工への取り組み

省施工商品の開発

※1　�大工人数の実績は国勢調査による。

※2　「プチスケルトン構造」：構造上に問題のない柱のみ。

省施工カタログ

 天井野縁システム
1人作業＆墨出し、ボー
ドジョイントの下地木材
入れ不要で作業効率大幅
アップ。

〈2階〉

 ジャストカット階段
踏板や側板の接続部をプレカットしたことで、現場では差し込むだけの
簡単施工が実現。センター柱も欠き込み加工済みで納品できます。

天井野縁区画平面図

1人工
効率化!

1.5人工
効率化!

基図面の
天井野縁区画だと

9区画

省施工提案の天井野縁区画平面図

収納部のスケルトン
提案を行うことで

5区画に！
“柱配置を変える” 

ことにより…

〈一般的な工程の事例〉※3 〈省施工部材活用の事例〉※4

建方施工
18人工

下地、PB、床、
階段、造作座、

仕上げ材
（職人任せ）

外周壁断熱材施工 1

33人工

間柱壁下地 2.5

窓枠 1.5 1 窓枠オーダーカット

5.5
人
工
効
率
化

壁PB貼り 5

天井野縁施工 3 2 天井野縁システム

2階天井断熱材施工 1 収納下地パネル

天井PB貼り 4 らく壁105

床張り・上框 6

階段施工 2 0.5 ジャストカット階段

枠材 2 0.8 躯体接合金具・下端ジャストカット・小壁パネル

造作材施工（巾木等） 2 1.5 巾木・廻り縁 コーナーキャップ

クロス貼り

階段丸棒手摺取り付け 0.5 0.2 丸型手摺M35ジャストカット

収納内部パーツ施工 1.5 1 中段・枕棚Ecoサイズ

玄関収納・建具吊込み 1

キッチン・洗面施工 合計

51
人工

①＋②を合わせると10人工効率化 合計

41
人工

クリーニング

竣工
※3　30坪プランを想定。
※4　各工程の人工は当社想定値による試算です。

①4.5人工効率化

②5.5人工効率化
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